

快来围观! 你关心的2018年度开化县政府10个民生实事项目有重要进展!

今年2月,县十六届人大二次会议举行第三次全体会议,票决产生了2018年县政府将实施的十个民生实事项目。如今,时间过半,各项民生实事正按照既定的时间节点快速推进。下面,让我们一起看看1-7月工作进展情况吧。

记者 汪宇露

一、城乡厕所改造计划



景区生态公厕

实施内容:按照“数量充足、结构合理、干净卫生、使用免费、管理有效”的要求,新(改)建城区公厕5座、景区生态公厕14座、农村公厕100座,并对已建公厕周围环境进行提升、美化(近期根据市政府民生实事项目要求,农村公厕任务数调整至516座)。

牵头单位:农办、住建局、文旅委

完成情况:城区公厕开工3座、征地协调1座、取消实施计划1座(另行选址,南门街、东城欣苑、龙潭公园公厕正在设计阶段);景区生态公厕新(改)建已完工6座,开工4座,方案定稿1座;农村公厕开工485座,开工率94%,完工67座,完工率13%。

二、农村饮用水安全提升工程



芹阳办事处丰源村饮用水安全提升工程

实施内容:通过新建蓄水池、改造提升管网等,有效改善华埠镇大郡村、池淮镇虹光村、马金镇建群村等36个村、3.21万人口的饮水安全。

牵头单位:水利局

完成情况:项目审核预算总投资1204万元。目前已开工建设33个村,其中8个村基本完工;完成率在80%以上的有7个村;完成率在50%以下的有18个村;仍在进行准备尚未正式开工的有3个村。

三、县域垃圾清运工程



长虹乡北源村垃圾中转站

实施内容:全县新建垃圾中转站25座(中期调整为22座),垃圾收集点500个,实现所有行政村全覆盖。

牵头单位:住建局

完成情况:新建垃圾中转站项目涉及全县14个乡镇(芹阳办)及园区。截至8月15日,22个新建中转站主体开工建设的有10座,未开工12座。垃圾收集点已完成选址,待现场踏勘认定后即可开工建设。

四、农村公路大中修工程

实施内容:对桃下线、溪林线、里河线、城底线4条县道,桐郑线1条乡道,华白线-华阳、华白线-沙坑、息村-溪东、城底线-上园等4条村道,共计58.61公里进行路面大中修,着力提高群众出行的便捷性、舒适性和安全性。

牵头单位:交通运输局

完成情况:今年计划对4条县道(桃下线、溪林线、里河线、城底线)部分路段50.205公里,2条乡道(桐郑线、苏大线)部分路段3公里,4条村道(华白线-华阳、华白线-沙坑、息村-溪东、城底线-上园)部分路段7.4公里,实施共计60.605公里的路面大中修。截至目前,该项目已完成施工图审查、报批稿出图、预算并送审价、招投标等工作。其中5条线路(桃下线、溪林线、里河线、城底线-上园、华白线-沙坑)部分路段39.345公里已完成,完成全年任务的64.92%。

五、教育基础设施提升工程



池淮镇中心小学录播教室

实施内容:改造提升北门小学、华埠镇中心小学、池淮镇中心小学、苏庄镇中心小学和富户小学等5所学校装备设施;配备300套移动终端,建成开化教育云平台,打造10所大数据应用示范校,全县校园无线网络全覆盖。

牵头单位:教育局

完成情况:教育基础设施提升工程已完成投资565万元,占年度计划投资63.8%。

一是改造提升5所学校装备设施:目前苏庄镇富户小学项目、北门小学灯光改造、教师办公电脑采购已完成;华埠中心小学、北门小学、苏庄镇中心小学、池淮镇中心小学录播教室、多媒体更新项目正在审批招标中。

二是配备300套移动终端,建成开化教育云平台:开化一中、开化二中、池淮镇明德小学、苏庄镇中心小学等四所学校已配备移动终端250套。教育云平台已建成。

三是打造10所大数据应用示范校,主要建设内容是搭建开化智慧教育公共服务平台,其中天地外国语学校、实验小学、大溪边中心小学、华埠镇中心小学、实验幼儿园已于2018年5月先期启动试点应用,9月全县学校启动使用。

四是全县校园无线网络全覆盖项目建设已完成,后期应用体验正在调试中。

六、医疗卫生服务提升工程



开化县中医院区域影像诊断中心

实施内容:改造中村、何田、齐溪等8个乡镇卫生院;建设县域影像中心、心电诊断中心、远程会诊中心、医疗质量控制中心等四大医疗共享中心,建成桐村、村头、长虹等10个乡镇卫生院远程医疗基点,并结合“双下沉、两提升”工作,对接省市三级医院及专家,建立远程医疗服务体系,让农村群众在家门口享受优质医疗服务。

牵头单位:卫计委

完成情况:一是改造8所乡镇卫生院:已完成对池淮、长虹、马金、何田、齐溪、中村、林山等7所乡镇卫生院的基础设施建设改造提升工作,大溪边乡卫生院改造提升项目将于近期进行招标,预计11月份可以完工。

二是“四大共享中心”建设:以芹阳办事处、马金等10个乡镇卫生院为远程医疗基点,建设“四大医疗共享中心”,着力打造远程医疗服务体系。

1. 远程医疗会诊中心:截至目前,马金、池淮、苏庄等三所卫生院率先完成远程会诊中心建设,开展远程会诊工作,其余卫生院远程会诊设备采购中,计划9月底前完成。

2. 区域影像中心:目前10所乡镇卫生院DR设备已全部采购到位,其中完成建设并投入使用有7家,华埠和音坑等2家卫生院目前正在设备调试中。村头镇卫生院因在今年3月份启动了卫生院新建工程,预计要2019年6月竣工投入使用,区域影像中心(DR设备已采购到位)建设要延迟到2019年。

3. 区域心电中心:已标准配备拥有传输功能的心电图

机,结合区域心电系统,预计在9月底前完成建设和运行。

4. 质控中心:已成立急救、血透、临床用血、护理、院感等15个医疗质量控制中心,超额完成年度目标。

七、农村生活污水治理提升工程

实施内容:改造提升大溪边乡墩南村、林山乡詹村村、苏庄镇毛坦村等12个村的生活污水治理设施。

牵头单位:环保局

完成情况:实施过程中因项目局部调整,其中芹阳办事处金村村终端改造调整为新建,池淮镇油川村、何田乡禾丰村新增纳入治理范围。

一是新建生活污水治理设施:何田乡禾丰村生活污水治理工程于今年5月份完成招投标并开工建设,预计9月底前完成。芹阳办事处金村村今年4月份调整为新建生活污水治理设施,终端工程于今年6月份完成招投标,目前已开工,预计年底前完成。池淮镇油川村生活污水治理工程于今年5月完成招投标,因土地征用政策处理未到位等问题延误开工,目前终端开工建设。

二是生活污水治理设施终端改造修复工程,已完成9个村的改造修复工程,5月底已全面移交第三方试运维,但运维公司未能及时正式接手运维。

八、村庄景观及功能提升工程



杨家村文化礼堂

实施内容:创建5个省3A级景区村庄,新增齐溪镇丰盈坦村、大溪边乡方田村等20个省A级景区村庄,其中2A级景区村5个。新建农村文化礼堂20个,打造10个基层综合性文化服务中心。

牵头单位:文旅委

完成情况:省3A级景区村庄已完成10个村的创建前期工作,等待市旅委和市农办联合验收;省A级景区村庄已完成部分村的接待中心装修、旅游公厕建设、停车场建设以及标志标牌设置;农村文化礼堂与基层综合性文化服务中心共同建设,已建成1个,完成设计方案评审5个,其他基本完成设计方案编制。

九、食品安全检测提升工程



“你点我检”活动

实施内容:全县范围内开展食品安全“你点我检”系列活动,全年抽检食品(农产品)等不少于1000批次,检测总量同比增加53.8%,其中定性检测不少于800批次,定量检测不少于200批次,特别是城区农贸市场、集贸市场、大中型学校食堂等重点场所,每季度抽检不少于250批次,其中定性检测不少于200批次,定量检测不少于50批次。

牵头单位:市场监管局

完成情况:已完成定性抽检453批次,定量抽检100批次。其中一季度完成定性抽检216批次,定量抽检50批次,检测结果全部合格。二季度完成定性抽检237批次,定量抽检50批次,其中1批次不合格,已立案调查并处理。

十、小流域水土流失综合治理工程



马金镇大墅村段护岸

实施内容:开展塘坞、富川、土谷、汇坑、伊坑、后尾坞、村头等7条小流域水土流失综合治理工程,治理水土流失面积8.43平方千米,修筑护岸1200米,修复拦河坝6座,溪沟清淤4075立方米,营造水保林296.65公顷,补植经济林91.88公顷。

牵头单位:水利局

完成情况:完成护岸修筑长度1479.7米(团结村+塘口村+正大村),171米护岸未完工(团结村117米+正大村54米),机耕路挡墙长度360.5米(大墅村);拦砂坝6座,其中1#(团结村)、2#(团结村)、4#(团结村)三条正在施工。整体工程进度75%左右。